Teilsanierung in der Sportanlage – News Bulletin 2

Der Erfolg oder Misserfolg eines komplexen Bauprojektes wird oft ganz am Anfang definiert. Es gilt die passenden Personen an die richtigen Schaltstellen zu setzen und klare Projektziele zu kommunizieren. Genau an diesem kritischen Punkt steht unser Teilsanierungsprojekt. Es ist uns wichtig, hier die richtige Ausgangslage für den Erfolg des Projektes zu schaffen.

Nach den ersten 2 Baukommissionssitzungen wurde entschieden, dass wir einen selektiven Wettbewerb (nach SIA 142) für die Suche nach dem Generalplaner ausschreiben werden. Wir werden dabei begleitet von dem spezialisierten Architektenteam ‘daniel schürer architekten ag’. Dieses Vorgehen ermöglicht uns eine Verifizierung der Raumplanung des Vorprojektes und gibt uns die Chance, nach Ablauf des Wettbewerbes Ende 2026 aus einer Auswahl von präsentierten Projekten das Passendste auszuwählen. Dies erscheint uns umso wichtiger, als dass die Pläne und Bedürfnisse für das Vorprojekt aus den Jahren 2020/2021 stammen und damit auf Aktualität überprüft werden müssen.

Weiter wurde bestimmt, dass wir die Projekte für die Fussball- und Tennisplatzsanierung vom Eishallenprojekt abtrennen und separat führen. Diese Staffelung ermöglicht uns ein zeitnaher Start. Wir erwarten die Baufreigabe im Sommer 2026 und damit den Start zum Bau der Plätze im Spätherbst nach der Hauptsaison der Vereine.

Unser Erlen Teilsanierungsprojekt nimmt Fahrt auf. Ich freue mich auf die kommenden spannenden Monate und werde Sie auch weiterhin in diesem News Bulletin auf dem Laufenden halten.

Peter Müller
Sportanlage Erlen