
  

Organisationsreglement Gemeinderat Niederhasli; Anhang 4 – 16.12.25 1/5 

 

Organisationsreglement Gemeinderat; Anhang 4 101.1.4 

Liegenschaftenkommission; Detailregelungen Prozessabläufe und Schnittstellen 

 

Dieser Anhang klärt im Sinne von Art. 36 der Gemeindeordnung (GO) und ergänzend zur Ziffer 4.2.3 

des Organisationsreglements einzelne Prozessabläufe und Zuständigkeiten bei Neu- und Umbauprojek-

ten sowie bei der Verwaltung und dem Unterhalt gemeindeeigener Liegenschaften. 

 

Bei nachfolgenden Liegenschaften kommt einem anderen Ressort die Nutzerrolle zu, womit dieses bei 

Neu- oder Umbauprojekten, bei Grenzbereinigungen oder der Festlegung von Grunddienstbarkeiten so-

wie bei Grundsatzfragen zum Liegenschaftenunterhalt angemessen in die Entscheide und Prozesse 

einzubeziehen ist: 

 

Reg.-Nr. Bezeichnung Liegenschaft Kat.-Nr. Eig. Miete Ressort (Nutzer) 

28.03.001 Familiengarten Ehrli  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.003 Friedhof Niederhasli  X  Gesundheit und Sicherheit 

28.03.004 Parkplatz Niederglatterstrasse  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.006 Gemeindehaus Dorfstrasse 17  X  Präsidiales 

28.03.007 Seniorenzentrum Spitzstrasse   X Gesundheit und Sicherheit 

28.03.008 Parkplatz Huebwiesenstrasse  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.009 
Werk-/Feuerwehrgebäude, 

Industriestrasse 20 
 X  

Tiefbau und Landschaft 

Gesundheit und Sicherheit 

28.03.010 Parkplatz Furtstrasse  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.011 Regenklärbecken Brünnlistrasse  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.014 Seebadi Haslisee / Seeriet  X  Gesundheit und Sicherheit 

 Seehalde, Zivilschutzanlage BSA 2123 X  Gesundheit und Sicherheit 

28.03.022 
Steuerkabine Kanal 

bei. Regensdorferstrasse 8 
 X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.026 Reservoir „Müsler“ Nassenwil   X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.029 Reservoir Rüchlig „Bräntenstein“  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.030 Friedhof Einensteinen, Oberhasli  X  Gesundheit und Sicherheit 

28.03.032 Parkplatz Schulweg  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.033 Heiselstrasse  X  Präsidiales 

28.03.037 Familiengärten Oberhasli, Watterstrasse  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.044 Buchserstrasse, längs Trottoir  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.050 Mettmenhaslisee, Wasserfläche 2186 X  Gesundheit und Sicherheit 

 Mettmenhaslisee, Fischerstege 2186 X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.051 Parkplatz Lettenstrasse  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.061 Recyclinghof, Industriestrasse  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.062 Familiengarten Säget  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.063 Parkplatz Dorfstrasse  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.065 Parkplatz Gässli, Oberhasli  X  Tiefbau und Landschaft 
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Reg.-Nr. Bezeichnung Liegenschaft 
Kat.-

Nr. 
Eig. Miete Ressort (Nutzer) 

28.03.066 Zentralschulhaus  X  Bildung 

28.03.067 Oberhasli Schulhaus  X  Bildung 

28.03.068 Rossacker Schulhaus  X  Bildung 

28.03.069 Pavillon Gemeindehaus  X  Präsidiales 

28.03.070 Spitz Kindergarten  X  Bildung 

28.03.071 Huebwiesen Kindergarten  X  Bildung 

28.03.072 Lindacker Kindergarten  X  Bildung 

28.03.073 Linden Schulhaus  X  Bildung 

28.03.074 Freizeitzentrum Huebwiesen  X  Soziales und Gesellschaft 

28.03.075 Schützenhaus Salen   X Gesundheit und Sicherheit 

28.03.078 Watterstrasse 3 EFH, Oberhasli  X  Soziales und Gesellschaft 

28.03.080 Waldhütte Oberhasli  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.081 Scheune Furtstrasse, Mettmenhasli  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.082 Industriestrasse, Asylunterkunft 3132 X  Soziales und Gesellschaft 

 Industriestrasse, Anteil Finanzvermögen 3132 X  Präsidiales 

28.03.084 Adlibogen Kindergarten (BGM)   X Bildung 

28.03.085 Betreibungsamt, Mandachstrasse 52   X Präsidiales 

28.03.110 Pavillon Seehalden 2120 X  Präsidiales 

28.03.111 Regenwasserbecken Rooswiesen  X  Tiefbau und Landschaft 

28.03.113 Mehrzweckhalle Seehalde 2384  X Präsidiales 

 Seehalde, Unterkellerung 2384  X Tiefbau und Landschaft 

28.03.114 Mediothek, Spitzstrasse 20, Niederhasli   X Präsidiales 

28.03.115 Wohnhaus Seestrasse 7, Niederhasli   X Soziales und Gesellschaft 

28.03.116 Wohnhaus Lägernstrasse 11, Niederhasli   X Soziales und Gesellschaft 

28.03.117 Kollektivunterkunft Asyl, Mandachstr. 50   X Soziales und Gesellschaft 

28.03.118 Skaterpark Seehalden  X  Soziales und Gesellschaft 

28.03.119 Benützungsrecht 4 PP Tiefgarage 522  X Präsidiales 

28.03.120 Einfamilienhaus, Haldenstrasse 1   X Soziales und Gesellschaft 

28.03.121 4-Zimmerwohnung, Dielsdorferstrasse 7   X Soziales und Gesellschaft 

28.03.122 Wohnung Rümlangerstr. 32 (aufgehoben)   X Soziales und Gesellschaft 

28.03.123 4.5-Zimmerwhg., 2. OG, Möslistrasse 44   X Soziales und Gesellschaft 

 

Eig. Liegenschaft befindet sich vollständig im Eigentum der politischen Gemeinde Niederhasli 

Miete Die Liegenschaft wird von der politischen Gemeinde gemietet oder sie befindet sich nur 

 anteilsmässig in ihrem Eigentum 

 

Sämtliche landwirtschaftlich genutzten und an Dritte verpachteten Grundstücke ausserhalb der Bauzo-

nen werden durch das Ressort Tiefbau und Landschaft betreut. Die Liegenschaftenkommission vollzieht 

einzig Grenzbereinigungsverfahren oder Festlegungen von Grunddienstbarkeiten. 

 

Die jeweiligen Nutzer stellen koordinierte Kommunikationswege zur Anmeldung von Projekten sowie 

zum Anbringen von Projektideen gegenüber der Liegenschaftenkommission sicher.  
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Neu- und Umbauprojekte 

Die Liegenschaftenkommission leitet im Sinne von Ziffer 4.2.3 des Organisationsreglements grundsätz-

lich sämtliche Neu- und Umbauprojekte. Der Verantwortungsbereich der Liegenschaftenkommission so-

wie der Einbezug der jeweiligen Nutzer richten sich nach den im Diagramm "Prozessablauf 1 – Neu-

/Umbauprojekte" schematisch dargestellten Ablauf. Bei Uneinigkeiten zwischen Nutzer und Liegen-

schaftenkommission entscheidet der Gemeinderat abschliessend. 

 

Verwaltung und Unterhalt 

Die jeweiligen Nutzer melden ausserordentliche Vorkommnisse sowie sämtliche Pendenzen des kleinen 

Unterhalts bei ihren Liegenschaften direkt und koordiniert der Bereichsleitung Liegenschaften per E-

Mail. 

 

Unterhaltsarbeiten bei gemeindeeigenen Liegenschaften werden grundsätzlich durch das Hauswartper-

sonal durchgeführt. Inwiefern der Betrieb Werke ergänzend für den Unterhalt beigezogen wird, ent-

scheidet die Liegenschaftenkommission in Absprache mit dem Ressort Tiefbau und Landschaft. 

 

Die Nutzer werden bei ausserordentlichen Ereignissen oder bei anstehenden Investitionen im Zusam-

menhang mit Verwaltung und Unterhalt durch den Bereich Liegenschaften frühzeitig orientiert und best-

möglich in die Prozesse miteinbezogen. 

 

Budgetierung 

Der Liegenschaftenkommission obliegt die Budgetverantwortung für sämtliche Liegenschaften. Sie ist 

insbesondere verantwortlich für das Einstellen der ständig anfallenden Aufwendungen für Verwaltung 

und Unterhalt im Budget. 

 

Die Nutzer haben ihre Bedürfnisse für ausserordentliche Vorhaben im Folgejahr mit Kostenschätzungen 

bis spätestens Mitte Mai der Liegenschaftenkommission einzureichen. Die Liegenschaftenkommission 

übernimmt diese Eingaben in den Budgetentwurf. Sie ist berechtigt, diese Budgeteingaben mit eigenen 

Kommentaren zu ergänzen. Bei Uneinigkeiten zwischen dem verantwortlichen Ressort und der Liegen-

schaftenkommission über einzelne Budgetpositionen bzw. deren Umfang entscheidet der Gemeinderat 

mit der Festsetzung des Budgets abschliessend. 

 

Die Budgetierungsphase richtet sich zusammenfassend nach dem im Diagramm "Prozessablauf 2 

Budgetierung Liegenschaften" schematisch dargestellten Ablauf. Bei Uneinigkeiten zwischen Nutzer 

und Liegenschaftenkommission entscheidet der Gemeinderat abschliessend. 
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Projektlancierung

Projektdefinition

Projekterarbeitung

Projektausführung

Projektabschluss

Teilschritte

Teilschritte

Teilschritte

Teilschritte

Teilschritte

P
h

as
e 

1
P

h
as

e 
2

P
h

as
e 

3
P

h
as

e 
4

P
h

as
e 

5

Besteller (Nutzer)
Liegenschaftenkommission

RV Liegenschaften
Gemeinderat

Projektanmeldung
mittels Formular

Projektaufnahme
Erstbeurteilung

Bildung 
Projektgruppe

Notwendigkeit/Zeitpunkt
Einbezug Betrieb Werke?

(Unterhalt)

Entwurf Projektskizze

Sitzung Projektgruppe
organisieren/leiten/protokollieren

Einbezug / Mitwirkung
Projektgruppe

Konsens
Besteller/LiKo?

Projektausarbeitung
Submissionen / Projektierungsaufträge

Ja

Projektprüfung
Stichentscheid

Nein

Projektabbruch

GR positiv

GR negativ

Projektpräsentation
Projektbereinigung

Mitwirkung Bereinigung
Gutheissung Projekt

Projektgenehmigung
inkl. Kreditfreigabe, evtl. 

Arbeitsvergaben

Info Besteller per 
Protokollauszug

Kompetenz LiKo? Projektgenehmigung
inkl. Kreditfreigabe, Verabschiedung GV

Nein

Projektpräsentationen
Infoanlässe / GV

Info GR per Protokoll

ProjektausführungPunktueller Einbezug
Punktuelle Info

über Baufortschritt

Schlussabnahme
Vorbereitung Abrechnung

Punktueller Einbezug

Übergabe Nutzer
Schlussabrechnung

Subventionen einholen

Kompetenz LiKo? Kreditabrechnung
evtl. Verabschiedung GV

Abrechnung GV

Staatsbeiträge?

Projektabschluss

Nein
Ja

Prozessablauf 1 – Neu-/Umbauprojekte

Projektanmeldung kann im 
Rahmen Budgetprozess 
oder auch sonst erfolgen

Besteller legt Beschlüsse, 
Offerten, Skizzen usw. vor
(falls schon vorhanden)

Projektskizze nach 
standardisiertem Formular
(bei Bedarf/Grossprojekte)

Besteller und LiKo bestimmen 
ihre Delegierte in Projekt-
gruppe

Projektgruppe erstellt Termin- 
und Ablaufplan und verfeinert 
Pflichtenheft

Bedarf Staatsbeiträge prüfen

LiKo obliegt Verantwortung für 
Baubewilligungsverfahren

Lancierung Submissions-
verfahren durch LiKo nach 
Vorschriften und Richtlinien

LiKo oder RV Liegenschaften 
genehmigen Projekt

Nutzer präsentiert Geschäft in 
GR, mit Einbezug RV Lieg.

Nutzer ist bis Abschluss der 
Phase 3 Ansprechperson für 
Dritte und präsentiert Projekt 
an Gemeindeversammlung

Vergabeentscheide durch LiKo

Betriebskonzept aufbereiten

Projektgruppensitzungen nach 
Bedarf unter Leitung LiKo

LiKo erstellt Protokoll 
Schlussabnahme, ggf. mit 
Regelung Unterhalt

Einfordern allfälliger 
Staatsbeiträge nach 
Abrechnung durch LiKo

RV Liegenschaften vertritt 
Abrechnung in GR oder an GV

Ja
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Projektanmeldung

Budgetierung

Projektlancierung

Teilschritte

Teilschritte

Teilschritte

P
h

as
e 

1
P

h
as

e 
2

Besteller (Nutzer)
Liegenschaftenkommission

RV Liegenschaften
Gemeinderat

Projektidee
Neu-/Umbau/
a.o. Unterhalt

Ja

Projektabsicht begraben
GR positiv

GR negativ

Info Besteller per 
Protokollauszug

Prozessablauf 2 – Budgetvorbereitung

Nutzer meldet Bedarf oder 
Projektidee für Folgejahr 
bei Bereich Liegenschaften 
an bis Mitte Mai mittels 
Formular, Skizzen, 
Kostenschätzungen

LiKo entscheidet über 
Aufnahme in Budget

Rückmeldung durch LiKo  an 
Besteller per Protokollauszug 
oder in geeigneter Form

Formular
«Projektanmeldung»

Beurteilung Anliegen
im Rahmen Budgetprozess

Projekt gutgeheissen?

Projektaufnahme in 
Budget

Rückmeldung 
mit Begründung

Nein

Projektprüfung
Stichentscheid

Entscheid akzeptiert?

Projektabsicht begraben

Ja

Nein

Projektaufnahme

Prozessfortführung 
gemäss Prozessablauf 1

Ablauf gemäss Schema 
«Prozessablauf 1»

 
 

 


