Organisationsreglement Gemeinderat; Anhang 4
Liegenschaftenkommission; Detailregelungen Prozessablaufe und Schnittstellen

ﬁ\liederhasli

nattirlich stadtnah leben

101.14

Dieser Anhang klart im Sinne von Art. 36 der Gemeindeordnung (GO) und erganzend zur Ziffer 4.2.3
des Organisationsreglements einzelne Prozessablaufe und Zustandigkeiten bei Neu- und Umbauprojek-
ten sowie bei der Verwaltung und dem Unterhalt gemeindeeigener Liegenschaften.

Bei nachfolgenden Liegenschaften kommt einem anderen Ressort die Nutzerrolle zu, womit dieses bei
Neu- oder Umbauprojekten, bei Grenzbereinigungen oder der Festlegung von Grunddienstbarkeiten so-
wie bei Grundsatzfragen zum Liegenschaftenunterhalt angemessen in die Entscheide und Prozesse
einzubeziehen ist:

Reg.-Nr. Bezeichnung Liegenschaft Kat.-Nr. | Eig. | Miete Ressort (Nutzer)
28.03.001 | Familiengarten Ehrli X Tiefbau und Landschaft
28.03.003 | Friedhof Niederhasli X Gesundheit und Sicherheit
28.03.004 | Parkplatz Niederglatterstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.006 | Gemeindehaus Dorfstrasse 17 X Prasidiales
28.03.007 | Seniorenzentrum Spitzstrasse X Gesundheit und Sicherheit
28.03.008 | Parkplatz Huebwiesenstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.009 Werk-/feuemehrgebéude, X Tiefbau.und Lapdschaft
Industriestrasse 20 Gesundheit und Sicherheit
28.03.010 | Parkplatz Furtstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.011 | Regenklarbecken Briinnlistrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.014 | Seebadi Haslisee / Seeriet X Gesundheit und Sicherheit
Seehalde, Zivilschutzanlage BSA 2123 X Gesundheit und Sicherheit
28.03.022 Stguerkablne Kanal X Tiefbau und Landschaft
bei. Regensdorferstrasse 8
28.03.026 | Reservoir Misler* Nassenwil X Tiefbau und Landschaft
28.03.029 | Reservoir Riichlig ,Brantenstein* X Tiefbau und Landschaft
28.03.030 | Friedhof Einensteinen, Oberhasli X Gesundheit und Sicherheit
28.03.032 | Parkplatz Schulweg X Tiefbau und Landschaft
28.03.033 | Heiselstrasse X Préasidiales
28.03.037 | Familiengarten Oberhasli, Watterstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.044 | Buchserstrasse, langs Trottoir X Tiefbau und Landschaft
28.03.050 | Mettmenhaslisee, Wasserflache 2186 X Gesundheit und Sicherheit
Mettmenhaslisee, Fischerstege 2186 X Tiefbau und Landschaft
28.03.051 | Parkplatz Lettenstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.061 | Recyclinghof, Industriestrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.062 | Familiengarten Saget X Tiefbau und Landschaft
28.03.063 | Parkplatz Dorfstrasse X Tiefbau und Landschaft
28.03.065 | Parkplatz Gassli, Oberhasli X Tiefbau und Landschaft
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Reg.-Nr. | Bezeichnung Liegenschaft K;:'- Eig. | Miete Ressort (Nutzer)
28.03.066 | Zentralschulhaus X Bildung
28.03.067 | Oberhasli Schulhaus X Bildung
28.03.068 | Rossacker Schulhaus X Bildung
28.03.069 | Pavillon Gemeindehaus X Prasidiales
28.03.070 | Spitz Kindergarten X Bildung
28.03.071 | Huebwiesen Kindergarten X Bildung
28.03.072 | Lindacker Kindergarten X Bildung
28.03.073 | Linden Schulhaus X Bildung
28.03.074 | Freizeitzentrum Huebwiesen X Soziales und Gesellschaft
28.03.075 | Schiitzenhaus Salen X Gesundheit und Sicherheit
28.03.078 | Watterstrasse 3 EFH, Oberhasli X Soziales und Gesellschaft
28.03.080 | Waldhiitte Oberhasli X Tiefbau und Landschaft
28.03.081 | Scheune Furtstrasse, Mettmenhasli X Tiefbau und Landschaft
28.03.082 | Industriestrasse, Asylunterkunft 3132 X Soziales und Gesellschaft

Industriestrasse, Anteil Finanzvermdgen 3132 X Présidiales
28.03.084 | Adlibogen Kindergarten (BGM) X Bildung
28.03.085 | Betreibungsamt, Mandachstrasse 52 X Prasidiales
28.03.110 | Pavillon Seehalden 2120 X Prasidiales
28.03.111 | Regenwasserbecken Rooswiesen X Tiefbau und Landschaft
28.03.113 | Mehrzweckhalle Seehalde 2384 X Prasidiales

Seehalde, Unterkellerung 2384 X Tiefbau und Landschaft
28.03.114 | Mediothek, Spitzstrasse 20, Niederhasli X Prasidiales
28.03.115 | Wohnhaus Seestrasse 7, Niederhasli X Soziales und Gesellschaft
28.03.116 | Wohnhaus Lagernstrasse 11, Niederhasli X Soziales und Gesellschaft
28.03.117 | Kollektivunterkunft Asyl, Mandachstr. 50 X Soziales und Gesellschaft
28.03.118 | Skaterpark Seehalden X Soziales und Gesellschaft
28.03.119 | Benitzungsrecht 4 PP Tiefgarage 522 X Prasidiales
28.03.120 | Einfamilienhaus, Haldenstrasse 1 X Soziales und Gesellschaft
28.03.121 | 4-Zimmerwohnung, Dielsdorferstrasse 7 X Soziales und Gesellschaft
28.03.122 | Wohnung Riimlangerstr. 32 (aufgehoben) X Soziales und Gesellschaft
28.03.123 | 4.5-Zimmerwhg., 2. OG, Mdslistrasse 44 X Soziales und Gesellschaft
28.03.124 | 5.5-Zimmer EFH, Heiselstr., Niederhasli X Soziales und Gesellschaft

Eig. Liegenschaft befindet sich vollstandig im Eigentum der politischen Gemeinde Niederhasli
Miete Die Liegenschaft wird von der politischen Gemeinde gemietet oder sie befindet sich nur

anteilsméssig in ihrem Eigentum
Samtliche landwirtschaftlich genutzten und an Dritte verpachteten Grundstlicke ausserhalb der Bauzo-

nen werden durch das Ressort Tiefbau und Landschaft betreut. Die Liegenschaftenkommission vollzieht
einzig Grenzbereinigungsverfahren oder Festlegungen von Grunddienstbarkeiten.
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Die jeweiligen Nutzer stellen koordinierte Kommunikationswege zur Anmeldung von Projekten sowie
zum Anbringen von Projektideen gegenuber der Liegenschaftenkommission sicher.

Neu- und Umbauprojekte

Die Liegenschaftenkommission leitet im Sinne von Ziffer 4.2.3 des Organisationsreglements grundséatz-
lich sémtliche Neu- und Umbauprojekte. Der Verantwortungsbereich der Liegenschaftenkommission so-
wie der Einbezug der jeweiligen Nutzer richten sich nach den im Diagramm "Prozessablauf 1 — Neu-
/Umbauprojekte" schematisch dargestellten Ablauf. Bei Uneinigkeiten zwischen Nutzer und Liegen-
schaftenkommission entscheidet der Gemeinderat abschliessend.

Verwaltung und Unterhalt

Die jeweiligen Nutzer melden ausserordentliche Vorkommnisse sowie samtliche Pendenzen des kleinen
Unterhalts bei ihren Liegenschaften direkt und koordiniert der Bereichsleitung Liegenschaften per E-
Mail.

Unterhaltsarbeiten bei gemeindeeigenen Liegenschaften werden grundsatzlich durch das Hauswartper-
sonal durchgefuhrt. Inwiefern der Betrieb Werke erganzend fir den Unterhalt beigezogen wird, ent-
scheidet die Liegenschaftenkommission in Absprache mit dem Ressort Tiefbau und Landschaft.

Die Nutzer werden bei ausserordentlichen Ereignissen oder bei anstehenden Investitionen im Zusam-
menhang mit Verwaltung und Unterhalt durch den Bereich Liegenschaften friihzeitig orientiert und best-
maglich in die Prozesse miteinbezogen.

Budgetierung

Der Liegenschaftenkommission obliegt die Budgetverantwortung fir sdmtliche Liegenschaften. Sie ist
insbesondere verantwortlich fiir das Einstellen der sténdig anfallenden Aufwendungen flir Verwaltung
und Unterhalt im Budget.

Die Nutzer haben ihre Bedrfnisse flir ausserordentliche Vorhaben im Folgejahr mit Kostenschatzungen
bis spatestens Mitte Mai der Liegenschaftenkommission einzureichen. Die Liegenschaftenkommission
Ubernimmt diese Eingaben in den Budgetentwurf. Sie ist berechtigt, diese Budgeteingaben mit eigenen
Kommentaren zu erganzen. Bei Uneinigkeiten zwischen dem verantwortlichen Ressort und der Liegen-
schaftenkommission (iber einzelne Budgetpositionen bzw. deren Umfang entscheidet der Gemeinderat
mit der Festsetzung des Budgets abschliessend.

Die Budgetierungsphase richtet sich zusammenfassend nach dem im Diagramm "Prozessablauf 2

Budgetierung Liegenschaften" schematisch dargestellten Ablauf. Bei Uneinigkeiten zwischen Nutzer
und Liegenschaftenkommission entscheidet der Gemeinderat abschliessend.
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Prozessablauf 1 — Neu-/Umbauprojekte

ﬁiederhasli

natirlich stadtnah leben

Liegenschaftenkommission .
Besteller (Nutzer) g . Gemeinderat
RV Liegenschaften
Projektlancierung l
Teilschritte Prqlektanmeldung PrOJektaufn.ahme
mittels Formular Erstbeurteilung
Projektanmeldung kann im
Rahmen Budgetprozess
oder auch sonst erfolgen
Bildung
Besteller legt Beschliisse, .
Offerten, Skizzen usw. vor PrOJektgruppe
(falls schon vorhanden)
. . Notwendigkeit/Zeitpunkt
o Projektskizze nach Einbezug Betrieb Werke?
@ | standardisiertem Formular (Unterhalt)
& | (beiBedarf/Grossprojekte)
Entwurf Projektskizze
Projektdefinition
Teilschritte L/
Besteller und LiKo bestimmen Embezu.g/ Mlthrkung Sitzu‘r‘\g Pr,ojektgru,ppe
ihre Delegierte in Projekt- Projektgruppe organisieren/leiten/protokollieren
gruppe
Projektgruppe erstellt Termin-
und Ablaufplan und verfeinert Y
Pflichtenheft Nein Projektprif
Konsens N jektprurung
o - " Besteller/Liko? . .
2 | Bedarf Staatsbeitrége prifen Stichentscheid
£
£
GR negativ
] i . . GR positit
Projekterarbeitung Projektausarbeitung positv -
Submissionen / Projektierungsauftrige P roje ktabbruch
Teilschritte
A 4
LiKo obliegt Verantwortung fiir . . - . = a
Baubeuwilligungsverfahren Mitwirkung Bereinigung | Projektprasentation
) o Gutheissung Projekt Projektbereinigung
Lancierung Submissions-
verfahren durch LiKo nach I
Vorschriften und Richtlinien l
LiKo oder RV Liegenschaften Info Besteller per Projektgenehmigung Info GR per Protokol
genehmigen Projekt inkl. Kreditfreigabe, evtl.
Arbeitsvergaben
Nutzer prasentiert Geschaft in
GR, mit Einbezug RV Lieg. Nein ) A
T »  Projektgenehmigung
Nutzer ist bis Abschluss der inkl. Kreditfreigabe, Verabschiedung GV
Phase 3 Ansprechperson fiir . = . Ja
% | Dritte und présentiert Projekt PrOJektprasentatlonen < ]
ﬁ an Gemeindeversammlung Infoanldsse / GV
£
A
Projektausfihrung Punktuelle Info
Punktueller Einbezug < Projektausfiihrung P iber Baufortschritt
Teilschritte
Vergabeentscheide durch LiKo
Betriebskonzept aufbereiten -
- Subventionen einholen
g Projektgruppensitzungen nach
o | Bedarf unter Lejtung LiKo
Projektabschluss -
Punktueller Einbezug < Schlussabnahme
Teilschritte Vorbereitung Abrechnung
LiKo erstellt Protokoll
Schlussabnahme, ggf. mit v
Regelung Unterhalt A 4
.. ‘ Schlussabrechnung ‘
Einfordern allfélliger Ubergabe Nutzer
Staatsbeitrage nach
Abrechnung durch Liko Nein .
ung dureh U s o Kreditabrechnung
RV Liegenschaften vertritt evtl. Verabschiedung GV
Abrechnung in GR oder an GV Ab h GV ‘ |
rechnung “
K
T sweberar ]

Projektabschluss
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Prozessablauf 2 — Budgetvorbereitung

Projektanmeldung

Teilschritte

Nutzer meldet Bedarf oder
Projektidee fiir Folgejahr
bei Bereich Liegenschaften
an bis Mitte Mai mittels
Formular, Skizzen,
Kostenschatzungen

Teilschritte

LiKo entscheidet tiber
Aufnahme in Budget

Riickmeldung durch LiKo an
Besteller per Protokollauszug
oder in geeigneter Form

Phase 2

Projektlancierung

Teilschritte

Ablauf gemdss Schema
«Prozessablauf 1»

ﬁiederhasli

natlrlich stadtnah leben

Liegenschaftenkommission .
Besteller (Nutzer) i X Gemeinderat
RV Liegenschaften
Projektidee
Neu-/Umbau/
a.o. Unterhalt
Formular : A
’ .| Beurteilung Anliegen
«Projektanmeldung» "| im Rahmen Budgetprozess
Y
Riickmeld Nein
uckmelaung q a >
T PR G Projekt gutgeheissen?
Ja
vV Nein Projektpriifung
Entscheid akzeptiert? i )
Stichentscheid
Ja

Y

Projektabsicht begraben

Info Besteller per

A

Y

Projektaufnahme in

Protokollauszug
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GR positiv

Budget

Projektaufnahme

Prozessfortfiihrung
gemadss Prozessablauf 1

GR negativ

A

Projektabsicht begraben
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