

RPK Niederhasli

Rechnungsprüfungskommission

Geschäft: 63 28 Liegenschaften, Grundstücke
28.03 Einzelne Liegenschaften und Grundstücke
28.03.073 Linden Schulhaus

Abrechnung Projektierungskredit Erweiterungsbau
Schulanlage-Linden, Niederhasli

Akten: Protokollauszug des Gemeinderates Sitzung Nr. 5 vom
17.3.2015. Weisung und Antrag zuhanden der
Gemeindeversammlung

ABSCHIED

Die RPK Niederhasli hat Antrag und Weisung des Gemeinderates vom 17. März 2015 betreffend Projektierungsabrechnung für den Erweiterungsbau Schulanlage Linden zur Kenntnis genommen und diskutiert.

Kreditabrechnung

Bewilligter Projektierungskredit	CHF 778'248.00
Abrechnung Projektierungskredit vom 4. März 2015	<u>CHF 702'724.85</u>
Kostenunterschreitung (-9.7%)	CHF 75'523.15

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung dieser Abrechnung zuzustimmen.

Datum: 19. Mai 2015

RPK Niederhasli

Der Präsident:



R. Hostettler

Der Aktuar:



D. Wüest