

579'000

Freizeitzentrum Huebwiesenstrasse, 8155 Niederhasli

Bauherr

Architekt

Politische Gemeinde Niederhasli
Dorfstrasse 17
8155 Niederhasli

Urech Baumanagement
Sandrainstrasse 13
8156 Oberhasli

Ausführungen zu Kostenüberschreitung 06. Juli 2020

BKP

153	Grabarbeiten zu Umlegung EKZ-Leitungen	12'223.85
214.4	Treppenabschluss im OG mit Türe im KV nicht budgetiert	9'586.75
282	Wandbekleidungen mit Vollkernplatten Umfang unterschätzt	18'000.00
411.5	Ausbildung Rampe im KV gew. Terrain Ausführung in betonierter Rampe behindertengerecht	24'501.35
415.2	Geländer zu Rampe	22'689.65
512.1	Anschlussgebühr und Leitungen umlegen	9'077.00

Kostenüberschreitung 7.12%

96'078.60